

Jun 22

Sept 22

Okt 22

Dez 22

Mai 23

Aug 23

Sept 23

Okt 23

Nov 23

Feb 24

1.
Meilenstein

Konzeptabgabe

Start
Umsetzungsphase

2.
Meilenstein

Planung Projektbausteine

Schulanmeldung

3.
Meilenstein

Durchführung
Projektbausteine

Party zur
Einschulung

4.
Meilenstein

Evaluation

3. Netzwerktreffen

4. Netzwerktreffen

5. Netzwerktreffen

5.
Meilenstein

Einschulung

Durchführung
Projektbausteine 2

Abschlussparty

6.
Meilenstein

Abschlussveranstaltung
offiziell

7.
Meilenstein

Erstellung
Projekthandbuch

